

令和 8 年 7 月 吉日

関係者各位

社会福祉法人征峯会
理事長 渡辺 和成

新規事業所開設日変更（延期）に関するお知らせとお詫び

拝啓 盛夏の候、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、令和 8 年 10 月開設予定の新規事業所「クレアールしらとり」及び「グループホームネクサス」につきまして、世界情勢の影響による高圧受電設備（キュービクル）の納品遅延が発生しております。

当法人といたしましては、施設の稼働に不可欠な設備の設置遅れに伴い、ご利用者様および職員の安全確保と、万全な受け入れ体制の構築を最優先に考慮し、開設日を延期（変更）させていただくこととなりました。

新たな開設予定日は下記のとおりとなります。万が一、今後の状況により再度の変更が生じる場合は、速やかにご案内いたします。

また、本件に関するご不明点や、すでにご利用調整を進められている方のご相談につきましては、下記窓口にて個別に対応させていただきます。

何卒不測の事態による事情をご賢察いただき、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

■対象事業所：

「クレアールしらとり」 （住所：栃木県下野市小金井 2 4 7 2 - 1）

「グループホームネクサス」 （住所：栃木県下野市小金井 2 4 8 5 - 1）

■変更後の開設予定日：

令和 8 年 11 月上旬（※変更前：令和 8 年 10 月 1 日）

※今後の調達状況により変更となる場合は、改めてお知らせいたします。

■本件に関するご相談・お問い合わせ先

○施設ご利用についてのお問合せ：センター長 近藤誠 TEL：0296-45-5057

○取材・求人に関するお問合せ：広報・人事採用 塙麻須美 TEL：0296-28-1277

以上